
 

 

#
1
6

0
8

5
9

8
2
v
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESTIJÄRVEN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE 

 

 

 

Asia Hakemus MRL 144 §:n mukaiseen aloittamisoikeuteen muutoksenhausta huolimatta koskien 

rakennuslupien voimassaolon jatkamista koskevia päätöksiä, lupatunnukset ja Lestijärven 

teknisen lautakunnan 18.1.2022 tekemien päätösten numerot: 

  

21-0146-RJ, § 28; 

21-0147-RJ, § 29; 

21-0149-RJ, § 31; 

21-0181-RJ, § 63; 

21-0182-RJ, § 64; ja  

21-0186-RJ, § 68   

 

Hakija 

Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy, y-tunnus 2641998-5 (”Hakija”) 

 

 

Hakijan yhteyshenkilö 

 

Niklas Hokka  

Puhelin +358 505 977 125 

Sähköposti niklas.hokka@ox2.com 
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1 HAKEMUS ALOITTAMISOIKEUDESTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

1. Hakija pyytää, että Lestijärven kunnan tekninen lautakunta myöntää Hakijalle maankäyttö- ja 

rakennuslain (5.2.1999/132, MRL) 144 §:n mukaisen aloittamisoikeuden suorittaa Hakijalle 

myönnettyjen rakennuslupien mukaiset toimet rakennuslupien voimassaolon jatkamista 

koskevien lupapäätösten mukaisena aikana näihin kohdistuvasta muutoksenhausta huolimatta. 

Hakemuksen kohteena olevat päätökset on lueteltu tämän hakemuksen alussa.  

2 ASIAN TAUSTA 

2. Lestijärven kunnan tekninen lautakunta on 3.7.2019 ja 19.8.2019 myöntänyt muun ohella 

Lestijärven tuulivoimapuiston tuulivoimaloita koskevat rakennuslupapäätökset 19-0089-R, 19-

0090-R, 19-0094-R, 19-0101-R, 19-0105-R ja 19-0093-R, joiden voimassaolon 

pidentämispäätösten aloittamisoikeutta tämä hakemus koskee. Myös muille Lestijärven 

tuulivoimapuiston tuulivoimaloille on myönnetty rakennusluvat kevään ja syksyn 2019 välillä.  

Kaikki nämä rakennuslupapäätökset ovat lainvoimaisia. Lestijärven kunnan tekninen lautakunta 

on 18.1.2022 tekemillään päätöksillä myöntänyt Hakijalle rakennuslupien voimassaolon 

pidentämistä koskevat päätökset kaikille tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden rakennusluville, 

muun ohella edellä mainituille rakennusluville. Päätöksillä määräaikoja rakennustöiden 

aloittamiseksi sekä töiden loppuun saattamiseksi on pidennetty kahdella vuodella. 

3. MRL 144 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei 

täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön 

suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennuslupapäätös (tässä sen voimassaolon 

pidentäminen) on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus).  

Edellytyksenä kyseiselle aloittamisoikeuden myöntämiselle on, että: 

1) Hakija esittää perustellun syyn rakennustöiden suorittamiselle muutoksenhausta 

huolimatta; 

2) rakennustöiden suorittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi; ja 

3) Hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten 

korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. 

3 PERUSTELUT 

4. MRL 144 §:n mukaisen aloittamisoikeuden tarkoituksena on mahdollistaa luvan mukaisen 

toiminnan suorittaminen ilman hankekokokonaisuudelle aiheutuvaa tarpeetonta viivästymistä ja 

haittaa sellaisissa tilanteissa, joissa rakennustyö on mahdollista toteuttaa valituksen kohteena 

olevia intressejä vaarantamatta. Hakija katsoo alla esitetyin perustein, että aloittamisoikeuden 

myöntämiselle on olemassa lain edellyttämät perusteet. 
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3.1 Aloittamisoikeudelle on olemassa perusteltu syy 

5. Lain esitöissä ei täsmennetä sitä, mitä perustellulla syyllä tarkoitetaan aloittamisoikeuden 

yhteydessä. Tässä tapauksessa perusteltuna syynä ovat toimenpiteiden suorittamisen 

tarpeellisuus ja viivytyksestä aiheutuvat haitat.  

6. Aloittamisoikeudelle on erittäin suuri tarve ottaen huomioon, että Lestijärven tuulivoimapuiston 

toteuttaminen on erittäin pitkällä. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää lukuisia 

sopimuksia sekä viranomaislupia, joiden aikataulu tulee sovittaa yhteen. Ottaen huomioon, että 

Lestijärven tuulivoimapuisto tulee käsittämään kaikkiaan 69 tuulivoimalaa, ja kyse on siten 

Suomen suurimmasta tuulivoimapuistosta, sen toteuttaminen vaatii huomattavia panostuksia. 

Tässä kokonaisuudessa rakentamistöiden suorittaminen niin, että se voitaisiin tehdä jatkolupien 

puitteissa, on katsottu välttämättömäksi sekä käytännöllisimmäksi ratkaisuksi.  

7. Samalla viivytyksestä aiheutuva haitta olisi erittäin merkittävä sekä Hakijalle että laajemmin. 

Tuulivoimalat hankitaan ja toimitetaan tyypillisesti yhdessä erässä, mikä ei muutoksenhausta 

johtuvan viivästyksen takia olisi mahdollista valitettujen rakennuslupien voimaloiden osalta. 

Viivästys tarkoittaisi siten sitä, ettei tuulivoimapuistoa saataisi heti toimintaan koko 

sähköntuotantopotentiaalissaan. Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on 

yli 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 

000 KWh/ kotitalous) tai noin kahta prosenttia koko Suomen vuoden 2020 sähköntuotannosta. 

Edelleen viivästys johtaisi merkittävään tulonmenetykseen veronsaajille. Tuulipuisto tulee 

tuottamaan Lestijärven kunnalle kiinteistöveroa vuosittain noin 2,5 miljoonaa euroa 

8. Lisäksi Hakija huomauttaa, että sillä on oikeus suorittaa rakennustyöt jo alkuperäisten 

rakennuslupien perusteella. Tässä tilanteessa olisi sekä rakennuslupien voimassaolon 

pidentämisen mahdollistavan sääntelyn vastaista että kohtuutonta, että Hakijan tulisi odottaa 

myönnettyjen pidentämispäätösten lainvoimaisuutta saadakseen aloittaa lupien mukaisen 

toiminnan. Pidentämispäätösten mukaisella rakentamisella ei ole myöskään vaikutusta 

varsinaiseen rakentamistoimenpiteeseen, vaan ainoastaan töiden suorittamisen aikatauluun. 

9. Hakija kiinnittää huomioita siihen, että toisin kuin valittajat väittävät, jatkolupien myöntämiselle 

asetetut edellytykset täyttyivät. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan 

voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset 

rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista 

varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Lain esitöiden 

mukaan työn aloittamisen pidentämiseksi tarkoitetut erityiset edellytykset olisivat tarpeen sen 

vuoksi, ettei lupia haettaisi ennakkoon edun saamiseksi suunnittelutarpeesta tai muusta 

maankäytöllisestä rajoituksesta johtuvia muutoksia vastaan. Muita seikkoja ei enää 

pidentämispäätöksen yhteydessä arvioida. Nyt tarkoitettu rakentaminen perustuu lainvoimaisiin 

osayleiskaavoihin ja rakennuslupiin. Tuulipuiston toteuttaminen etenee määrätietoisesti ja sen 

rakennustyöt aloitettiin välittömästi investointipäätöksen jälkeen marraskuussa 2021. Puiston 

arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä ja aloittavan toimintansa vuoden 2025 

alussa. Alueen maankäytössä ei ole tapahtunut sellaisia olosuhteiden muutoksia, joiden kanssa 

tuulivoimaloiden rakentaminen olisi ristiriidassa. Päinvastoin rakennusluvat toteuttavat 

kaavapäätöstä.  
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3.2 Rakennustöiden suorittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi 

10. Nyt tarkoitettu aloittamisoikeus kohdistuu kuuteen tuulivoimalaan, mikä on vain osa kaikkiaan 

69 tuulivoimalaa muodostavan tuulivoimapuiston kokonaisuutta. Suuri osa rakentamistöistä 

kuten tie- ja johtolinjaukset tullaan suorittamaan joka tapauksessa. Yksittäisten tuulivoimaloiden 

rakentaminen muokkaa maaperää vain vähäiseltä alueelta, joten toimenpiteiden suorittaminen 

ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi tältäkään osin. 

3.3 Hakijan vakuus 

11. Vaikka Hakija pitää valituksia perusteettomina, Hakija on valmis asettamaan MRL 144 §:n 

edellyttämän vakuuden niiden mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten 

korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Hakija 

ehdottaa vakuuden määräksi 10 000 euroa / tuulivoimala (eli yhteensä 60 000 euroa). Tämä 

summa on arvioitu voimalan perustusten maisemointikustannusten perusteella.  

4 LOPUKSI 

12. Edellä lausutuin perustein ei ole MRL:stä johtuvaa estettä myöntää Hakijalle MRL 144 §:n 

mukaista oikeutta töiden suorittamiseen sille aiemmin myönnetyn rakennuslupien 

voimassaolon jatkamista koskevan päätöksen mukaisesti muutoksenhausta huolimatta. 

 

Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 2022 

 

 

 

_____________________________ 

Niklas Hokka 

Projektipäällikkö 

Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy 
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