

Lupien voimassaolon jatkaminen – Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto on edennyt rakennusvaiheeseen. Rakennustyöt ovat jo marraskuussa 2021 alkaneet 400 kilovoltin voimajohdon puunpoiston osalta. Keväällä 2022 rakennustyöt aloitetaan myös tuulivoimapuiston puunpoiston ja maanrakennustöiden osalta. Tuulivoimaloihin kuuluvien perustusten rakentaminen toteutetaan vuosina 2022–2023. Voimalat asennetaan vuoden 2024 aikana ja rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tuulivoimapuiston rakennusluvut (72 kpl) on myönnetty neljässä eri kokouksessa 8.4.2019, 14.5.2019, 3.7.2019 ja 19.8.2019. Hankkeen voimalamäärä on sittemmin laskenut 69 voimalaan. Kesällä 2021 hankkeelle myönnettiin uudet rakennusluvut (6 kpl) sekä alkuperäisten rakennuslupien muutosluvut (63 kpl). Uusien rakennuslupien osalta rakennustyöt tulee aloittaa 27.7.2024 mennessä ja saattaa loppuun 27.7.2026 mennessä. Muutoslupien mukaisten tuulivoimaloiden osalta rakentamisen aloittamisen ja loppuun saattamisen päivämäärät noudattavat edelleen alkuperäisiä vuonna 2019 myönnettyjä rakennuslupia, joiden mukaan rakennustyöt tulee aloittaa touko-syyskuussa 2022 ja saattaa loppuun touko-syyskuussa 2024.

Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy hakee MRL 143 § mukaista luvan voimassaolon jatkamista 63 rakennusluvalle, joille kesällä 2021 myönnettiin muutosluvut. Voimassaolon jatkamista haetaan 2 vuodeksi rakennustöiden aloittamiselle sekä 3 vuodeksi rakennustöiden loppuun saattamiselle. Lupien voimassaolon jatkamisen myötä rakennuslupia koskisivat sekä uudet voimassaolopäivämäärät että muutosluvuissa määritellyt rakentamisen ehdot. Lupien voimassaolon jatkaminen mahdollistaa hankkeen toteuttamisen suunnitellun aikataulun mukaisesti ja antaa myös tarvittavaa joustovaraa mahdollisten viivästysten varalta.

Liitteessä 1 on koottu hakemusta koskevien rakennuslupien tiedot myöntämispäivän mukaiseen järjestykseen sekä muut tarvittavat tiedot. Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy pyytää Lestijärven teknistä lautakuntaa myöntämään lupien voimassaolon jatkamisen kaikkien rakennuslupien osalta tämän hakemuksen mukaisena.

Helsingissä 25.11.2021,



Niklas Hokka, projektipäällikkö
Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy / OX2
niklas.hokka@ox2.com

Liitteet:

- Liite 1. Rakennuslupa- ja voimalatiedot
- Liite 2. Valtakirja, Niklas Hokka