

VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

Asia

Valitus tuulivoimaloiden rakennuslupien voimassaoloaikojen pidennyksistä Lestijärvellä

Valittajat

[REDACTED]
[REDACTED]
puh. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
puh. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
puh. [REDACTED]

Valittajien yhteyshenkilönä toimii [REDACTED]
[REDACTED]

Valituksen kohde

Lestijärven kunnan teknisen lautakunnan 18.1.2022 tekemät päätökset § 28, § 29, § 31, § 63, § 64 ja § 68.

Valitusoikeus

Omistamme kiinteistöjä valituksenalaisia päätöksiä koskeville kiinteistölle rakennettavien tuulivoimaloiden lähiympäristössä.

[REDACTED] omistaa kiinteistön 421-401-[REDACTED], joka sijaitsee kiinteistöjen 421-401-0015-0054 ja 421-401-0015-0068 naapurissa. [REDACTED] omistaa kiinteistöt 421-401-[REDACTED] ja 421-401-[REDACTED]

███ jotka sijaitsevat kiinteistöjen 421-401-0015-0044 naapurissa ja 421-401-0015-0052 lähellä.
███ omistaa kiinteistön 421-401-███ joka sijaitsee lähellä kiinteistöä 421-401-0019-0001.

Vaatimukset

Vaadimme, että Lestijärven kunnan teknisen lautakunnan 18.1.2022 tekemät päätökset § 28, § 29, § 31, § 63, § 64 ja § 68 tuulivoimaloiden rakennuslupien voimassaoloaikojen pidennyksistä kumotaan ja päätösten täytäntöönpano kielletään.

Perustelut

Lestijärven kunnan tekninen lautakunta on myöntänyt voimassaoloaikojen pidennyksiä tuulivoimaloiden rakennusluville, jotka poikkeavat olennaisesti hyväksytyistä tuulivoimakaavoista.

Teknisessä lautakunnassa rakennuslupien voimassaoloaikojen pidennysten myöntämiseen on osallistunut henkilöitä, joilla joko itsellään tai heidän läheisillään on kiinteistöomistuksia tuulivoimarakentamisen hankealueella.

Tausta

Tuulivoimayhtiö OX2 Finland Oy aikoo rakentaa Lestijärvelle 69 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6,6 megawattia ja kokonaiskorkeus 240 metriä. OX2 Finland Oy on ostanut YIT Oyj:ltä hankeoikeudet 72 tuulivoimalan rakentamisesta.

Lestijärven kunnan tekninen lautakunta on myöntänyt YIT Oyj:lle rakennusluvut 72 tuulivoimalalle 8.4.2019, 14.5.2019, 3.7.2019 ja 19.8.2019 sekä kolmelle sähköasemalle 19.8.2019 ja yhdelle sähköasemalle 30.2.2020. Hankeoikeuksien kaupan jälkeen tekninen lautakunta on myöntänyt OX2 Finland Oy:lle uudet rakennusluvut kuudelle tuulivoimalalle 22.6.2021, 30.6.2021 ja 7.7.2021 sekä sähköaseman rakennusluvan 26.10.2021.

Poikkeamiset

Tekninen lautakunnan tekemät tuulivoimaloiden rakennuslupapäätökset eivät täytä maankäyttö- ja rakennuslain edellytyksiä, joten niille ei olisi saanut myöntää voimassaoloaikojen pidennyksiä.

Lainvoimaisista osayleiskaavoista on poikettu järjestelmällisesti. Poikkeamisille ei ole hyväksyttäviä perusteita. Poikkeamiset haittaavat osayleiskaavojen toteuttamista ja johtavat vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen ja aiheuttavat merkittäviä haitallisia ympäristö- ja muita vaikutuksia.

Rakentamisen alueiden käytön suunnittelun on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslakia, jossa määritellään puitteet alueiden käytölle ja rakentamiselle.

Kaavoitusmenettelyssä on selvitetty tuulivoiman sijoittamisen ja rakentamisen maankäytöllisen edellytykset sekä vaikutukset Lestijärvellä vuosina 2013–2014.

Maanomistajien sitouttaminen tuulivoimahankkeeseen on tapahtunut kaavoituksella, jolla on hyväksytty rakennettavaksi tuulivoimaloita, jotka ovat yksikköteholtaan 3,5 megawattia ja enimmäiskorkeudeltaan 210 metriä sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkkoja. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankealueelle osayleiskaavat Hittisennevan ja Iso-Kortenevan osalta 28.5.2015 sekä Kosolankankaan osalta 30.6.2015. Osayleiskaavat saivat lainvoiman 19.1.2018.

Kaikissa näissä kolmessa osayleiskaavassa on annettu määräyksiä hankealueen tuulivoimarakentamisesta Lestijärvellä.

Osayleiskaavan kaavamääräyksen mukaan osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena osayleiskaavassa merkityillä tuulivoimaloiden alueilla. Osayleiskaavan alue on kaavamääräysten mukaan varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkkoja. Maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen tulee sijoittaa vähintään 210 metrin etäisyydelle tuulivoimaloista tai rakentamattomasta tuulivoimaloille osoitetusta alueesta. Osayleiskaavan määräyksen mukaan tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 metriä. Energiahuollon alueelle saa rakentaa sähköasemakentän ja enintään 50 k-m² suuruisen kojeistorakennuksen.

Tekninen lautakunta on kuitenkin myöntänyt rakennusluvut tuulivoimaloille, joiden yksikköteho on 6,6 megawattia ja kokonaiskorkeus 240 metriä sekä energiahuollon alueelle kerrosalaltaan enintään 200 k-m² suuruisille kojeistorakennuksille. Tuulivoimaloiden yksikkötehojen poikkeamat ovat 3,1

megawattia (88,57 %:n tehojen nosto) ja kokonaiskorkeuksien poikkeamat 30 metriä (14,29 %:n korkeuden korotus) ja energiahuollon alueelle rakennettavien kojeistorakennuksien poikkeamat 150 k-m² (300 %:n kerrosalan suurennus). Lisäksi tuulivoimaloiden rakennuspaikkoja ja tielinjauksia sekä sisäisen sähkönsiirron 110 kilovoltin voimalinjan reittiä on muutettu. Yksi sähköasema on siirretty kokonaan osayleiskaavan energiahuollon alueen ulkopuolelle. Siirtojen suuruus vaihtelee muutamista metreistä satoihin metreihin.

Poikkeaminen kohdistuu koko tuulivoimahankkeen kokonaisuuteen, eikä vain esimerkiksi johonkin yksittäiseen tiettyyn tuulivoimalaan. Tämänkaltaista poikkeamista hyväksytyjen osayleiskaavojen ohjauksesta on pidettävä kaavojen vastaisina. Poikkeamisilla on pyritty käytännössä kokonaan muuttamaan hyväksytyt osayleiskaavat ja ohittamaan kyseisten osayleiskaavojen määräysten tarkoitusten vastaisesti. Poikkeamisille ei ole yhtään mitään hyväksyttävää perustetta.

Kyseisten teollisten kokoluokan tuulivoimaloiden vaikutukset ovat laaja-alaisia niin rakentamisen kuin toiminnan aikana. Muutosten myötä nämä ympäristö- ja muut vaikutukset muuttuvat ja laajenevat verrattuna hyväksytyyn kaavaan. Ne ovat osin ylikunnallisia.

Maankäytön ratkaisuihin oleellisesti liittyvät osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuudet eivät ole toteutuneet riittävässä määrin poikkeamislupamenettelyssä, kuten kaavoitusmenettelyssä, jolloin laaja asianosaisjoukko on jäänyt kokonaan tuulivoimahankkeen vaikutusten puolesta heille selvästi kuuluvaan osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle.

Poikkeamislupamenettelyä ei voida pitää hyvän hallinnon, hyvän hallintotavan, eikä hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisena menettelynä, jos kaavojen lainvoimaisuuden jälkeen kierretään osayleiskaavoissa annettua keskeistä ja yhteisesti päätettyä tuulivoimarakentamisen ohjausvaikutusta. Lakien kiertäminen on kiellettyä.

Poikkeamislupamenettelyä ei ole edes tarkoitettu tuulivoimarakentamisen luonteen mukaisiin rakennushankkeisiin, joissa on tarpeen poiketa rakentamista ohjaavan oikeusvaikutteisen kaavan keskeisistä ohjausperiaatteista. Poikkeamislupamenettelyjen sijasta tuulivoimaloiden tehojen, korkeuksien, sijaintien ja lukumäärien muutokset on käsiteltävä kaavoitusmenettelyllä.

Kunnan on huolehdittava tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.

Esteellisyydet

Tuulivoima-alueen maanomistajille maksetaan erilaisia korvauksia. Maanomistajat, joiden maille sijoitetaan tuulivoimaloita, saavat korvausta tuulivoimaloiden rakennuspaikoista ja maanomistajat, joiden maille ei sijoiteta tuulivoimaloita, saavat hehtaariperusteista korvausta maista, tiestöstä ja voimalinjoista sekä tuulivoimaloista aiheutuvien haittojen korvausta. Maanomistajat voivat myös saada tuloa maa-ainesten myymisestä.

Teknisessä lautakunnassa tuulivoimaloiden rakennuslupien voimassaoloaikojen pidennysten myöntämiseen on osallistunut henkilöitä, joilla joko itsellään tai heidän läheisillään on kiinteistöomistuksia tuulivoimarakentamisen hankealueella. Kyseisessä kokouksessa olivat läsnä lautakunnan varajäsen Roni Brandt, varsinainen jäsen Osmo Haasiomäki ja varajäsen Merja Untinen. Kiinteistöomistuksia tuulivoimarakentamisen hankealueella on Roni Brandtilla, Osmo Haasiomäen siskojen aviomiehillä ja Merja Untisen aviomiehellä sekä veljellä. Lisäksi kiinteistöomistuksia on kokouksessa läsnä olleella kunnanhallituksen edustajalla Tapio Tuikalla.

Heidän puolueettomuutensa ja riippumattomuutensa tuulivoimaloiden rakennuslupien voimassaoloaikojen pidennyksien myöntämisessä on heikentynyt ja vaarantunut.

Tuulivoimaloiden rakennuslupien voimassaoloaikojen pidennyksiin osallistuvien henkilöiden on oltava riippumattomia ja puolueettomia.

Lopuksi

Teknisen lautakunnan tekemät päätökset tuulivoimaloiden rakennuslupien voimassaoloaikojen pidennyksistä on näillä edellä mainituilla perusteilla kumottava ja päätösten täytäntöönpano on kiellettävä. Lupien myöntämisessä on noudatettava lakeja ja voimassa olevia kaavoja ja kaavojen voimassa olevia määräyksiä.

Lestijärvellä 21.2.2022

██████████

██████████

██████████

Liitteet

- Liite 1. Julkipanoilmoitus
- Liite 2. 28 § Rakennusluvan 19-0089-R voimassaoloajan pidennys
- Liite 3. 29 § Rakennusluvan 19-0090-R voimassaoloajan pidennys
- Liite 4. 31 § Rakennusluvan 19-0094-R voimassaoloajan pidennys
- Liite 5. 63 § Rakennusluvan 19-0101-R voimassaoloajan pidennys
- Liite 6. 64 § Rakennusluvan 19-0105-R voimassaoloajan pidennys
- Liite 7. 68 § Rakennusluvan 19-0093-R voimassaoloajan pidennys

Päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 20.01.2022:

§	Tunnus/Rakennuslupa	Rakennuspaikka Asia ja toimenpide
6 Myönnetty	21-0123-RJ	421-401-0181-0002 Kortenevanpolku 45, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
7 Myönnetty	21-0124-RJ	421-401-0314-0000 Kortenevantie 445, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
8 Myönnetty	21-0126-RJ	421-401-0178-0002 Hautamaantie 39, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
9 Myönnetty	21-0125-RJ	421-401-0010-0021 Kortenevanpisto 15, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
10 Myönnetty	21-0127-RJ	421-401-0178-0002 Pekanpolku 155, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
11 Myönnetty	21-0128-RJ	421-401-0108-0000 Kuruntie 248, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
12 Myönnetty	21-0129-RJ	421-401-0178-0002 Pekanpolku 108, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

13 Myönnetty	21-0130-RJ	421-401-0261-0000 Ilmarintie 322, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
14 Myönnetty	21-0131-RJ	421-401-0109-0000 Hautamaantie 241, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
15 Myönnetty	21-0132-RJ	421-401-0314-0000 Kortenevantie 383, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
16 Myönnetty	21-0134-RJ	421-401-0178-0002 Kortenevanpisto 68, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
17 Myönnetty	21-0135-RJ	421-401-0108-0000 Kurunpolku 103, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
18 Myönnetty	21-0136-RJ	421-421-0108-0000 Varvikonpolku 54, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
19 Myönnetty	21-0137-RJ	421-401-0108-0000 Kuruntie 296, 43900 Kinnula
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
20 Myönnetty	21-0138-RJ	421-401-0349-0000 Ilmarintie 150, 69450 Yli-Lesti 421-401-0010-0002
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

21 Myönnetty	21-0139-RJ	421-401-0261-0000 Hautamaantie 166, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
22 Myönnetty	21-0140-RJ	421-401-0010-0002 Ilmarintie 212, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
23 Myönnetty	21-0141-RJ	421-401-0010-0019 Ilmarintie 270, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
24 Myönnetty	21-0142-RJ	421-401-0261-0000 Hautamaantie 304, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
25 Myönnetty	21-0143-RJ	421-401-0316-0001 Hautamaantie 90, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
26 Myönnetty	21-0144-RJ	421-401-0174-0001 Hautamaantie 135, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
27 Myönnetty	21-0145-RJ	421-401-0021-0155 Puukontie 103, 69440 Lestijärvi
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
28 Myönnetty	21-0146-RJ	421-401-0015-0054 Rasinpolku 59, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

29 Myönnetty	21-0147-RJ	421-401-0015-0068 Käärpolku 68, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

30 Myönnetty	21-0148-RJ	421-401-0017-0030 Lehdonkankaantie 513, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

31 Myönnetty	21-0149-RJ	421-401-0015-0068 Rasinpisto 19, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

32 Myönnetty	21-0150-RJ	421-401-0017-0002 Lehdonkankaantie 385, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

33 Myönnetty	21-0151-RJ	421-401-0020-0011 Salontie 197, 69440 Lestijärvi
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

34 Myönnetty	21-0152-RJ	421-401-0020-0013 Salontie 117, 69440 Lestijärvi
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

35 Myönnetty	21-0153-RJ	421-401-0019-0046 Murrontie 27, 69440 Lestijärvi
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

36 Myönnetty	21-0154-RJ	421-401-0019-0023 Porotie 79, 69440 Lestijärvi
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

37 Myönnetty	21-0155-RJ	421-401-0019-0039 Lehdonkankaantie 876, 69440 Lestijärvi
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
38 Myönnetty	21-0156-RJ	421-401-0011-0116 Lipputie 46, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
39 Myönnetty	21-0157-RJ	421-401-0042-0002 Selkäpolku 60, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
40 Myönnetty	21-0158-RJ	421-401-0348-0003 Rinnetie 20, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
41 Myönnetty	21-0159-RJ	421-401-0185-0002 Rinnepolku 100, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
42 Myönnetty	21-0160-RJ	421-401-0013-0038 Teeritie 118, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
43 Myönnetty	21-0161-RJ	421-401-0289-0000 Perätie 93, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
44 Myönnetty	21-0162-RJ	421-401-0012-0079 Hautakankaantie 79, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten


45 Myönnetty	21-0163-RJ	421-401-0012-0085 Hautakankaantie 148, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
46 Myönnetty	21-0164-RJ	421-401-0182-0000 Hautakankaantie 266, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
47 Myönnetty	21-0165-RJ	421-401-0282-0002 Konttikoskentie 736, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
48 Myönnetty	21-0166-RJ	421-401-0012-0089 Konttikoskentie 375, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
49 Myönnetty	21-0167-RJ	421-401-0012-0088 Teerinevantie 154, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
50 Myönnetty	21-0168-RJ	421-401-0012-0088 Konttikoskentie 445, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
51 Myönnetty	21-0169-RJ	421-401-0013-0034 Saarisenpisto 37, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
52 Myönnetty	21-0170-RJ	421-401-0013-0006 Rinnetie 88, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

53 Myönnetty	21-0171-RJ	421-401-0013-0002 Saarisenpisto 116, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
54 Myönnetty	21-0172-RJ	421-401-0013-0038 Konttikoskentie 596, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
55 Myönnetty	21-0173-RJ	421-401-0015-0032 Rinnetie 319, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
56 Myönnetty	21-0174-RJ	421-401-0012-0030 Teeritie 171, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
57 Myönnetty	21-0175-RJ	421-401-0285-0000 Konttikoskentie 658, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
58 Myönnetty	21-0176-RJ	421-401-0288-0003 Karhunpiilontie 47, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
59 Myönnetty	21-0177-RJ	421-401-0286-0000 Karhunpiilontie 24, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
60 Myönnetty	21-0178-RJ	421-401-0012-0050 Luolapolku 99, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

61 Myönnetty	21-0179-RJ	421-401-0012-0078 Luolapolku 180, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
62 Myönnetty	21-0180-RJ	421-401-0018-0161 Lehdonpolku 87, 69440 Lestijärvi
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
63 Myönnetty	21-0181-RJ	421-401-0019-0001 Lehdonkankaantie 792, 69440 Lestijärvi
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
64 Myönnetty	21-0182-RJ	421-401-0015-0052 Rasinpolku 154, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
65 Myönnetty	21-0183-RJ	421-401-0017-0024 Puukontie 64, 69440 Lestijärvi
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
66 Myönnetty	21-0184-RJ	421-401-0352-0000 Nenäpolku 58, 69440 Lestijärvi
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
67 Myönnetty	21-0185-RJ	421-401-0352-0000 Lehdonkankaantie 461, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten
68 Myönnetty	21-0186-RJ	421-401-0015-0044 Rasinpisto 78, 69450 Yli-Lesti
		Rakennusluvan voimassaolon pidennys Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten

Edellä listattujen päätösten päätöspäivä on 18.01.2022.

Allekirjoittaja


Juha Timo
vt rakennustarkastaja



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus

PL 204, 65101 VAASA

Valitusaika: 30 päivää

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon.

Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän ohkeen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

19.02.2022

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 19.01.2022-03.02.2022

Ilmoitustaulun hoitaja



ASIA	Rakennusluvan voimassaolon pidennys
HAKIJAT	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy Lapinlahdenkatu 1 C, 00180 HELSINKI
RAKENNUSPAIKKA	421-401-0015-0054 Rasinpolku 59, 69450 Yli-Lesti
Kiinteistön nimi	JUSSILA
TOIMENPIDE	Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten Liittyy asiaan 19-0089-R.
Lisäselvitys	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy hakee MRL 143 § mukaista luvan voimassaolon jatkamista rakennusluvalla 19-0089-R. Voimassaolon jatkamista haetaan kahdeksi vuodeksi rakennustöiden aloittamiselle sekä kolmeksi vuodeksi rakennustöiden loppuun saattamiselle.

VT. RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tekninen lautakunta pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten sekä työn loppuunsaattamista varten kahdella vuodella.

Päätösehdotuksen perustelut

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Oikeudelliset edellytykset rakentamiselle ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaika pidennetään vain kahdella vuodella, koska rakennustyötä ei ole vielä aloitettu.

PÄÄTÖS	Ehdotuksen mukainen
Sovelletut oikeusohjeet	MRL 143 §
Päätöksen antaminen	Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.01.2022, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
Luvan voimassaolo	Rakennustyö on aloitettava 06.08.2024 mennessä ja saatettava loppuun 06.08.2026 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaika ei erityisestä syystä hakemuksesta jatketa.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 VAASA

Valitusaika: 30 päivää

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon.

Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

ASIA	Rakennusluvan voimassaolon pidennys
HAKIJAT	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy Lapinlahdenkatu 1 C, 00180 HELSINKI
RAKENNUSPAIKKA	421-401-0015-0068 Kärrypolku 68, 69450 Yli-Lesti KUOPPALA
Kiinteistön nimi	
TOIMENPIDE	Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten Liittyy asiaan 19-0090-R.
Lisäselvitys	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy hakee MRL 143 § mukaista luvan voimassaolon jatkamista rakennusluvalle 19-0090-R. Voimassaolon jatkamista haetaan kahdeksi vuodeksi rakennustöiden aloittamiselle sekä kolmeksi vuodeksi rakennustöiden loppuun saattamiselle.

VT. RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tekninen lautakunta pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten sekä työn loppuunsaattamista varten kahdella vuodella.

Päätösehdotuksen perustelut

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Oikeudelliset edellytykset rakentamiselle ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaika pidennetään vain kahdella vuodella, koska rakennustyötä ei ole vielä aloitettu.

PÄÄTÖS	Ehdotuksen mukainen
Sovelletut oikeusohjeet	MRL 143 §
Päätöksen antaminen	Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.01.2022, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
Luvan voimassaolo	Rakennustyö on aloitettava 06.08.2024 mennessä ja saatettava loppuun 06.08.2026 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaika ei erityisestä syystä hakemuksesta jatketa.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 VAASA

Valitusaika: 30 päivää

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon.
Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

ASIA	Rakennusluvan voimassaolon pidennys
HAKIJAT	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy Lapinlahdenkatu 1 C, 00180 HELSINKI
RAKENNUSPAIKKA	421-401-0015-0068 Rasinpisto 19, 69450 Yli-Lesti
Kiinteistön nimi	KUOPPALA
TOIMENPIDE	Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten Liittyy asiaan 19-0094-R.
Lisäselvitys	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy hakee MRL 143 § mukaista luvan voimassaolon jatkamista rakennusluvalle 19-0094-R. Voimassaolon jatkamista haetaan kahdeksi vuodeksi rakennustöiden aloittamiselle sekä kolmeksi vuodeksi rakennustöiden loppuun saattamiselle.

VT. RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tekninen lautakunta pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten sekä työn loppuunsaattamista varten kahdella vuodella.

Päätösehdotuksen perustelut

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Oikeudelliset edellytykset rakentamiselle ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaika pidennetään vain kahdella vuodella, koska rakennustyötä ei ole vielä aloitettu.

PÄÄTÖS	Ehdotuksen mukainen
Sovellatut oikeusohjeet	MRL 143 §
Päätöksen antaminen	Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.01.2022, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
Luvan voimassaolo	Rakennustyö on aloitettava 06.08.2024 mennessä ja saatettava loppuun 06.08.2026 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaika ei erityisestä syystä hakemuksesta jatketa.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 VAASA

Valitusaika: 30 päivää

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon.

Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

ASIA	Rakennusluvan voimassaolon pidennys
HAKIJAT	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy Lapinlahdenkatu 1 C, 00180 HELSINKI
RAKENNUSPAIKKA	421-401-0019-0001 Lehdonkankaantie 792, 69440 Lestijärvi
Kiinteistön nimi	ÄIJÄLÄ
TOIMENPIDE	Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten Liittyy asiaan 19-0101-R.
Lisäselvitys	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy hakee MRL 143 § mukaista luvan voimassaolon jatkamista rakennusluvalle 19-0101-R. Voimassaolon jatkamista haetaan kahdeksi vuodeksi rakennustöiden aloittamiselle sekä kolmeksi vuodeksi rakennustöiden loppuun saattamiselle.

VT. RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tekninen lautakunta pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten sekä työn loppuunsaattamista varten kahdella vuodella.

Päätösehdotuksen perustelut

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Oikeudelliset edellytykset rakentamiselle ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaika pidennetään vain kahdella vuodella, koska rakennustyötä ei ole vielä aloitettu.

PÄÄTÖS	Ehdotuksen mukainen
Sovellatut oikeusohjeet	MRL 143 §
Päätöksen antaminen	Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.01.2022, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
Luvan voimassaolo	Rakennustyö on aloitettava 21.09.2024 mennessä ja saatettava loppuun 21.09.2026 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaika ei erityisestä syystä hakemuksesta jatketa.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 VAASA

Valitusaika: 30 päivää

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon.
Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

ASIA	Rakennusluvan voimassaolon pidennys
HAKIJAT	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy Lapinlahdenkatu 1 C, 00180 HELSINKI
RAKENNUSPAIKKA	421-401-0015-0052 Rasinpolku 154, 69450 Yli-Lesti
Kiinteistön nimi	VANHA-TUIKKA
TOIMENPIDE	Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten Liittyy asiaan 19-0105-R.
Lisäselvitys	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy hakee MRL 143 § mukaista luvan voimassaolon jatkamista rakennusluvalle 19-0105-R. Voimassaolon jatkamista haetaan kahdeksi vuodeksi rakennustöiden aloittamiselle sekä kolmeksi vuodeksi rakennustöiden loppuun saattamiselle.

VT. RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tekninen lautakunta pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten sekä työn loppuunsaattamista varten kahdella vuodella.

Päätösehdotuksen perustelut

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Oikeudelliset edellytykset rakentamiselle ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikaa pidennetään vain kahdella vuodella, koska rakennustyötä ei ole vielä aloitettu.

PÄÄTÖS	Ehdotuksen mukainen
Sovelletut oikeusohjeet	MRL 143 §
Päätöksen antaminen	Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.01.2022, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
Luvan voimassaolo	Rakennustyö on aloitettava 21.09.2024 mennessä ja saatettava loppuun 21.09.2026 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä hakemuksesta jatketa.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 VAASA

Valitusaika: 30 päivää

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon.
Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

ASIA	Rakennusluvan voimassaolon pidennys
HAKIJAT	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy Lapinlahdenkatu 1 C, 00180 HELSINKI
RAKENNUSPAIKKA	421-401-0015-0044 Rasinpisto 78, 69450 Yli-Lesti
Kiinteistön nimi	TUIKKA
RAKENNUSPAIKKA	421-401-0015-0052 Rasinpisto 78, 69450 Yli-Lesti
Kiinteistön nimi	VANHA-TUIKKA
TOIMENPIDE	Rakennusluvan voimassaolon pidennys työn aloittamista ja loppuunsaattamista varten Liittyy asiaan 19-0093-R.
Lisäselvitys	Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy hakee MRL 143 § mukaista luvan voimassaolon jatkamista rakennusluvalle 19-0093-R. Voimassaolon jatkamista haetaan kahdeksi vuodeksi rakennustöiden aloittamiselle sekä kolmeksi vuodeksi rakennustöiden loppuun saattamiselle.

VT. RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tekninen lautakunta pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten sekä työn loppuunsaattamista varten kahdella vuodella.

Päätösehdotuksen perustelut

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Oikeudelliset edellytykset rakentamiselle ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaika pidennetään vain kahdella vuodella, koska rakennustyötä ei ole vielä aloitettu.

PÄÄTÖS	Ehdotuksen mukainen
Sovelletut oikeusohjeet	MRL 143 §
Päätöksen antaminen	Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.01.2022, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
Luvan voimassaolo	Rakennustyö on aloitettava 21.09.2024 mennessä ja saatettava loppuun 21.09.2026 mennessä. Lupa raukeaa mikäli voimassaoloaika ei erityisestä

syystä hakemuksesta jatketa.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 VAASA

Valitusaika: 30 päivää

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon.
Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.